ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —09—

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಂ|1224|ಮ.ಆ.ಸ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(4)	ಕೆಂಪಾಪುರ (57) ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಿಂಪಟ್ಟಿ 009-14-000060 ನ್ನು Default ಆಗಿರುವ ಬಿಸಿ ಸ್ಯಾಡಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ: ವಿಲ್ಲಿಗ್ ಪಾಲ್ಸ್‌ವೇಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುವ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪಣಿ. ದಿನಾಂಕ: 04.12.15 ರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
(5)	EE (ಪೂರ್ವ ವಲಯ)

ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.
4/12/15

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....01.....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/BBMP/2014-15

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: Vidharanayapura suvarna Mahotsava Playground fencing and Development works in ward No 09 of Vidyaranyapura sub Division ಕಾಮಗಾರಿ ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-PMT/53/2014-15 Dated: 27.04.2015

* * * * *

1) ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ **Vidharanayapura suvarna Mahotsava Playground fencing and Development works in ward No 09 of Vidyaranyapura sub Division** ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 20.00.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 009-14-000060 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 347/13-14ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-PMT/53/2014-15 Dated: 27.04.2015 ದಿನಾಂಕ: 27.04.2015 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

2) ಸದರಿ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 09 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎತ್ತರಿಸುವುದು, ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸುತ್ತ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಪೇನ್ಸಿಂಗ್ ಸುತ್ತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಹಾಲಿವಿರುವ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

3) ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ 495.00 ಮಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ, ಹಾಲಿ ವಿರುವ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ 1.20 ಮಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಎತ್ತರಿಸುವುದು , ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಎರಡು ಗೇಟ್ , ಎರಡು ವಿಕೇಟ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೇನ್ಸಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರ ವಿರುವ ಚರಂಡಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿರ್ಮೀಸುವುದು, ಕೋಪಿಂಗ್ ಹಾಕುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್, 38 ಮಿ.ಮಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೈಪುಗಳು, ಎಮ್.ಎಸ್. ರಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಪೋಲ್ ಗಳ, ಎಂ 7.5 ಮತ್ತು ಎಂ15 ಎಂ20 ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ಪರಿಮಾವು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 02

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಅದರಂತೆ ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ರೂ. 15,58,632.64 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿತ ಪ್ರೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ **ಶೇ. 0.04% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.**

ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಪ್ರೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ **ಶೇ. 0.04% ಕಡಿಮೇಯಾಗಿದ್ದು,** ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 09

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾ.ಅ.ಇ. (ವಿಉವಿ)

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Vidyaranyapura Suvarna Mahotsava Playground fencing and development in ward no 09 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಂಜೂರಾದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿ ಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (2) ಹಾಗೂ (3) ರಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ, ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಗೂ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 0.04% ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ಸ.ಕಾ.ಅ (ವಿಉವಿ) ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. **0.04% ಕಡಿಮೇಯಾಗಿದ್ದು,** ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯವ)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
-09-	~~ಸಿ.ಇ.ಯವರು~~ ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (7) ರವರೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 198 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಳೆಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶದ ಸೆಪ್ಟಾಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಿರು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಕಂಡಿಕೆ (2) ಮತ್ತು (3) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ವರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂನತೆ/EIRL ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಮೇಲ್ಕ್ರಸಲ್ಲಿ 0.04% ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ವರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂನತೆ ಮತ್ತು EIRL ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಡಬಹುದಾಗಿದೆ. K. R. [illegible] 3/3/16
10)	ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಯಲ. ವ) ಸೂಕ್ತವಾದಂತೆ ಅನುಮತಿಸಬಹುದು Chief Engineer Yelahanka Zone Bruhath Bangalore Mahanagara Rangalore 92 3553 10/3/16
11)	EE (Bm) 10/3. DH)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 04 —

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
-13-	ಕಂಡಿಕೆ (10)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಮೆಮೋ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 10/03
- 14 -	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ~~ಅಭಿಯಂತರರು~~ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 10/3
- 15 -	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 11/03.
- 16 -	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ~~ಅಭಿಯಂತರರು~~ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 11/3

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 15 —

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ SBR No-276/15-16

18-3-16

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು : Vidyaranyapura Suverna Mahotsava Play ground Fencing and Development Works in Ward No. 09, Vidyaranyapura Sub Division.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 20.00 ಲಕ್ಷಗಳು.

Work Code: 009-14-000060

ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: **EE/BTP/BBMP/E-PMT-08(16517) /WO/281/2015-16** Date: **11.03.2016** ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri Bharath Adithya** ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ
17 ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ *First & Final* ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ. **19,58,658.80** ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ: 2627 ಪುಟ: 24 to 61 ರಿಂದ 24 to 62 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

18/03/2016

18) ಎ. ಇ. ಇ

18/03/16

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

19) ತಕ್ಕುದು ಎಂದು ಶಿ.

ಹಂ/3

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

2ರ) ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ (17) ಮತ್ತು (18)ರಲ್ಲಿ ಸಿ-ಜಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಜಿ-ಡಿ (ವಿ.ಬಿ.ಎಂ) ಕೆಲಸ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭಾಕರ ಎಂ.ಕೆ. ವಿ. ರವರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶಗಳನ್ನು M.B. ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 262601 ರಿಂದ 262613 ರವರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಈ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕ.ಆ.ಪ.ಸಂ.199-00 ನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಕ.ಆ.ಪ.ಸಂ. 199-00 ನ್ನು ಸಿ-ಜಿ ಮತ್ತು ಜಿ-ಡಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಕ.ಆ.ಪ.ಸಂ. 199-00 ನ್ನು ಸಿ-ಜಿ ಮತ್ತು ಜಿ-ಡಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಕ.ಆ.ಪ.ಸಂ. 236295/- ನ್ನು ಸಿ-ಜಿ ಮತ್ತು ಜಿ-ಡಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಕ.ಆ.ಪ.ಸಂ. 163394/- ನ್ನು ಸಿ-ಜಿ ಮತ್ತು ಜಿ-ಡಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಎಂ.ಕೆ.ವಿ. ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

31/03/16

2ನ) ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕ.ಆ.ಪ.ಸಂ. 199/- ನ್ನು ಸಿ-ಜಿ ಮತ್ತು ಜಿ-ಡಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಕ.ಆ.ಪ.ಸಂ. 16.33.904/- ನ್ನು ಸಿ-ಜಿ ಮತ್ತು ಜಿ-ಡಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಕ.ಆ.ಪ.ಸಂ. 236295/- ನ್ನು ಸಿ-ಜಿ ಮತ್ತು ಜಿ-ಡಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಕ.ಆ.ಪ.ಸಂ. 163394